
BDI

( X ) DIRETA

(    ) INDIRETA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

100,00 % 20,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 %

R$ 25.968,78 R$ 5.193,76 R$ 4.155,00 R$ 4.155,00 R$ 4.155,00 R$ 4.155,00 R$ 4.155,00

100,00 % 100,00%

R$ 12.226,53 R$ 12.226,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 15,00% 35,00% 50,00%

R$ 95.317,37 R$ 14.297,61 R$ 33.361,08 R$ 47.658,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 60,00% 40,00%

R$ 17.630,43 R$ 0,00 R$ 10.578,26 R$ 7.052,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 50,00% 50,00%

R$ 26.945,87 R$ 0,00 R$ 13.472,94 R$ 13.472,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 20,00% 80,00%

R$ 11.506,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.301,28 R$ 9.205,14 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 100,00%

R$ 57.230,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.506,42 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 100,00%

R$ 18.761,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.761,95 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00 % 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 30.924,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.277,31 R$ 9.277,31 R$ 12.369,75

100,00 % 50,00% 50,00%

R$ 36.285,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.142,88 R$ 18.142,88

100,00 % 50,00 % 50,00 %

R$ 5.440,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.720,09 R$ 2.720,09

100,00 % 100,00 %

R$ 6.033,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.033,53 R$ 0,00 R$ 0,00

9,21 % 17,88 % 21,68 % 17,12 % 9,96 % 10,86 %

R$ 31.717,89 R$ 61.567,28 R$ 74.640,08 R$ 58.939,35 R$ 34.295,29 R$ 37.387,73

100,00 % 9,21 % 17,88 % 21,68 % 17,12 % 9,96 % 10,86 %

R$ 344.271,92 R$ 31.717,89 R$ 61.567,28 R$ 74.640,08 R$ 58.939,35 R$ 34.295,29 R$ 37.387,73

RESPONSÁVEL TÉCNICA

VANESSA DA CRUZ GOMES

ENGENHEIRA CIVIL - CREA: MG 225049/D

Custo Acumulado

Porcentagem Período

Porcentagem Acumulado

Custo Período

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 ACABAMENTOS

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

3

9

ETAPAS INICIAIS

ESQUADRIAS

VEDAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS E FORROS

COBERTURA

6

7

8

4

5

FORMA DE EXECUÇÃO: 

20,50%

EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 03/2026 - Rio de Janeiro

LOCAL: Rua Carolina França, nº 25, Bairro Bom Pastor -  Município de Carmo/RJ

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 03/2026 / SINAPI-RJ - 03/2026 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

Bancos:

Cronograma Físico e Financeiro

Padrão - 20,50%

Material - 11,10%
BDI: 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES

ESTRUTURAS

2

1

DATA: Maio de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF) ASA BRANCA - CARMO/RJ


