
 
 

 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA 

 

 

Data da vistoria: 28/10/2022 

Obra: Obra de reforma da Escola Municipal Luiza de Araujo Braz 

Endereço: Rua Esperidião Calil, nº 88, no Distrito de Córrego da Prata, no Município 

de Carmo-RJ. 

Empresa: SENGE DE SAPUCAIA CONSTRUÇÕES LTDA 

ART ou RRT de Execução: 2020210244001 

Numero do contrato: 0207/2021 

Numero da tomada de preço: 0008/2021 

Numero da ordem de serviço: 07/2021 

Prazo: 04 meses 

Início: 30/09/2021 (de acordo com a data do contrato) 

Término: 30/01/2022 (de acordo com a data do contrato) 

Valor: R$ 264.454,02 (valor inicial) 
R$371.450,49 (valor final após aditivos) 

Termos aditivos: 1º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo até 31/05/2022 

2º Termo Aditivo: Acréscimo de valor de R$ 80.747,93  

3º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo de 31/07/2022 

4º Termo Aditivo: Prorrogação de prazo de 31/10/2022 

5º Termo Aditivo: Acréscimo de valor de R$ 26.248,49 

Totalizando R$371.450,49 (valor final após aditivos) 

Valores Pagos: 1º Medição: R$ 23.668,62 

2° Medição: R$ 193.024,97 

3º Medição: R$ 77.220,25 

4° Medição: R$ 77.536,65 

Percentual executado:  100% 

Data do Recebimento 

Provisório da Obra: 

31/10/2022 

Fiscal da Obra: Gabriella Serrazina Pinheiro 

Portaria de Nomeação de 

Fiscal: 

153/2022 

ART ou RRT de 

Fiscalização: 

RRT - 12338896 

 

Tipo de recurso: Recurso Próprio / SME 

 

 

CARMO, 28 DE OUTUBRO DE 2022 

 

 

_________________________________________________ 

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO 

ARQUITETA 

FISCAL DA OBRA 

 



 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

CARMO, 28 DE OUTUBRO DE 2022 

 

 

   

_______________________________________ 

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO 

ARQUITETA 

Matrícula 3595 

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura 


