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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA 

 

 

Data da vistoria: 13/02/2023 

Obra: Obra reforma da Creche Municipal Olga Ferreira Duarte 

Endereço: Rua Agostinho Lengruber, nº 420, Bairro Boa Ideia,  no Município do 

Carmo-RJ 

Empresa: R.H, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

ART ou RRT de Execução: ART - 12435996 

Numero do contrato: 0520/2022 

Numero da tomada de preço: 0007/2022 

Numero da ordem de serviço: 002/2022 

Prazo: 04 meses 

Início: 26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço) 

Término: 26/01/2023 

Valor: R$ 153.475,33 

Termos aditivos:  1º Termo Aditivo de Valor e Prazo = R$ 51.266,11 e prorrogação de 60 

dias 

Valor total após aditivos: R$ 204.741,44 

Prazo Final após aditivos: 26/03/2023 

Valores Pagos: R$ 54.140,23 (Primeira Medição – 04/11/2022) 

R$ 40.890,56 (Segunda Medição – 21/12/2022) 

R$ 20.236,00 (Terceira Medição – 08/02/2023) 

Percentual executado:  56,29% (Incluindo contrato + Termo Aditivo) 

Fiscal da Obra: Gabriella Serrazina Pinheiro 

Portaria de Nomeação de 

Fiscal: 

PORTARIA Nº 309/2022 

ART ou RRT de 

Fiscalização: 

RRT - 12600510 

 

Tipo de recurso: Recurso Próprio  / SME 

 

 

CARMO, 13 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

 

_________________________________________________ 

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO 

ARQUITETA 

FISCAL DA OBRA 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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CARMO, 13 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

 

_________________________________________________ 

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO 

ARQUITETA 

FISCAL DA OBRA 

 

 


