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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

 
 

  
Obra: Construção E Ampliação Da Estrutura Física Do Centro De 

Educação Infantil Arlete Tavares Ferreira (Unidade Escolar da 
AABB) 

Endereço: Estrada Carmo x Além Paraíba, nº 813, Distrito da Influência – 
Carmo/RJ 

Empresa: Angular Engenharia e Construções LTDA 
ART ou RRT de Execução: ART 2020230076089 
Número do contrato: 0730/2022 
Número da tomada de preço: 016/2023 
Número da ordem de serviço: 005/2023 
Prazo: 08 meses 
Início: 03/01/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço) 
Término: 28/08/2023 
Termos aditivos: 1º Termo Aditivo – Valor R$ 127.073,62 | Prazo – 60 dias  

2º Termo Aditivo – Prazo 6 meses  
3º Termo Aditivo – Prazo 4 meses | Valor R$ 20.582,07 

Valor: R$ 1.011.644,42 
Valor total após aditivos: R$ 1.159.300,11 
Prazo Final após aditivos: 28/08/2024 
Valores Pagos: R$ 1.159.300,11 
Percentual executado:  100% 
Fiscal da Obra até o dia 
17/04/2023 Vanessa da Cruz Gomes 

Portaria de Nomeação de Fiscal até 
o dia 17/04/2023 Portaria 379/2022 

Fiscal da Obra: Louise Melina Calado Lanate 
Portaria de Nomeação de Fiscal: PORTARIA Nº 0155/2023 
ART ou RRT de Fiscalização: RRT - 13047009 
Tipo de recurso: Recurso Próprio 

 
 

  



 
 

Página 2 de 20 
 

 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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