



## Grand Top Soluções em Topografia Serviços e Construções

CNPJ: 27.446.142/0001-33

Rua José Mirada de Carvalho Monteiro, nº 172 - Centro

Sapucaia RJ. CEP: 25.880-000

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA OLGA FERREIRA DUARTE

Local: RUA AGOSTINHO LENGGRUBER, Nº 420 – BAIRRO: BOA IDEIA

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO

Município/Carmo RJ

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	PERÍODO								TOTAL
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				%	VALOR	%	VALOR	%		%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.448,32	0,65%	100%	R\$ 1.448,32							R\$ 1.448,32
2	ESQUADRIAS	22.135,41	9,88%	100%	R\$ 22.135,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 22.135,41
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	46.691,21	20,84%	25%	R\$ 11.672,80	25%	R\$ 11.672,80	50%	R\$ 23.345,61		R\$ -	R\$ 46.691,21
4	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	38.789,90	17,31%	50%	R\$ 19.394,95	50%	R\$ 19.394,95		R\$ -		R\$ -	R\$ 38.789,90
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	4.893,87	2,18%		R\$ -	100%	R\$ 4.893,87		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.893,87
6	DIVERSOS	6.595,38	2,94%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.595,38	R\$ 6.595,38
7	COBERTURA	3.087,00	1,38%		R\$ -	100%	R\$ 3.087,00		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.087,00
8	PAISAGISMO	2.043,66	0,91%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.043,66		R\$ -	R\$ 2.043,66
9	PINTURA	98.374,25	43,91%		R\$ -	25%	R\$ 24.593,56	25%	R\$ 24.593,56	50%	R\$ 49.187,13	R\$ 98.374,25
				100,00%								
TOTAL EM REAIS		R\$224.059,00			R\$ 54.651,48		R\$ 63.642,19		R\$ 49.982,83		R\$ 55.782,51	R\$ 224.059,00

Carmo, 02 de agosto de 2022.

Dominigos Alexandre da Rocha Costa

Engenheiro Civil

CREA: 174114/D