




**057 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE REFORMA E
AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL
ANTÔNIO RUSSIER**

Data da vistoria:	01/04/2026
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RUSSIER.
Endereço:	Rua Barão de Aparecida, nº 225, Centro, no município de Carmo-RJ
Empresa:	CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA
RRT de Projeto:	2020260042350
ART ou RRT de Execução:	XXXX
Número do contrato:	018/2026
Número da Concorrência:	0003/2026
Número da ordem de serviço:	001/2026
Prazo:	02 meses
Início:	17/03/2026
Término:	17/05/2026
Valor:	R\$ 193.000,00
Valores Pagos:	R\$ 0,00
Percentual executado:	0%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo



Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 054/2026
Tipo de recurso	Recurso próprio SME
Situação atual da obra:	Em execução

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura
End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ
CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746
E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br



PREFEITURA
CARMO
COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO