



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
23/03/2026

Obra de drenagem e recuperação de talude com estabilização de solo

Data da vistoria:	23/03/2026
Obra:	Obra de drenagem e recuperação de talude com estabilização de solo
Endereço:	Av. José Ribeiro de Moura, em frente a Rua Adalberto de Souza Braga, nº1200, em Carmo/RJ
Empresa:	CONSTRUTORA MDM LTDA - CNPJ 37.541.337/0001-16
ART ou RRT de Execução:	ART 2020260024617
Número do contrato:	022/2026
Dispensa Licitação:	0002/2026 de 16/01/2026
Nº da ordem de serviço:	001/2026
Prazo inicial:	6 meses
Início:	26/01/2026
Termo aditivo:	-
Término:	26/07/2026
Valor total:	R\$ 357.727,27
Valores Pagos:	R\$ 16.031,35
Percentual executado:	4,48%
Fiscal da Obra:	Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Portaria de Nomeação de Fiscal:	Portaria nº 013/2026
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Em execução

CARMO
COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO





Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746


E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br







Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Fiscal de obras – Portaria nº 013/2026



P R E F E I T U R A
CARMO

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br

