



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
20/04/2026

58 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, na esquina entre as Ruas Tancredo Neves e Rua Silvio Geraldo França


Data da vistoria:	20/04/2026
Obra:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO
Endereço:	Esquina entre as Ruas Tancredo Neves e Rua Silvio Geraldo França
Empresa:	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 11.050.943/0001-45
ART de execução:	2020260116297
Número do contrato:	0197/2026
Nº da concorrência:	0005/2026
Nº da ordem de serviço:	004/2026
Prazo inicial:	5 (cinco) meses
Início:	20/04/2026
Término:	20/09/2026
Valores Pagos:	0
Percentual executado:	0%
Fiscal da Obra:	Lídia de Moraes Lutterbach Pereira – Mat. 3922
Portaria de Nomeação de Fiscal:	073/2026
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Em execução

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO





Imagem 01 – Projeto



PREFEITURA
CARMO

COMPROMISSO COM O PRESENTE,



Documento assinado digitalmente

LÍDIA DE MORAIS LUTTERBACH PEREIRA

Data: 22/04/2026 09:54:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Fiscal de obras – Mat. 3922



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br

