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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24
2 PLACA DA OBRA 1
3 BARRACÃO DE OBRAS E CERCAMENTO 1
4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 1
5 TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE OBRA 5 10 15 20
6 FUNDAÇÕES - SAPATAS 5 10 15 20
7 FUNDAÇÕES - BALDRAMES 5 10 15 20
8 FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO 5 10 15 20
9 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA - MUROS DE DIVISA 7 12 17 21

10 SUPRAESTRUTURA - PILARES E VIGAS 7 12 17 21
11 SUPRAESTRUTURA - LAJES E ESCADAS 7 12 17 21
12 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 7 12 17 21
13 ALVENARIAS - MUROS DE DIVISA 9 14 19 23
14 ESQUADRIAS METÁLICAS 9 14 19 23
15 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9 14 19 23
16 TELHADOS 8 13 18 22
17 IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJES 9 14 19 23
18 REVESTIMENTOS INTERNOS 8 13 18 22
19 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 8 13 18 22
20 REVESTIMENTOS EXTERNOS 8 13 18 22
21 FORROS 9 14 19 23
22 PINTURAS INTERNAS 9 14 19 23
23 PINTURAS EXTERNAS 9 14 19 23
24 PISOS CERÂMICOS 8 13 18 22
25 PISOS CIMENTADOS 8 13 18 22
26 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 9 14 19 23
27 ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 7 12 17 21
28 ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES7 12 17 21
29 ELÉTRICA - FIOS E CABOS 7 12 17 21
30 HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES 7 12 17 21
31 HIDRÁULICA - REGISTROS 7 12 17 21
32 HIDRÁULICA - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO 7 12 17 21
33 HIDRÁULICA - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 7 12 17 21
34 SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES 6 11 16 21
35 SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS 6 11 16 21
36 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 10 15 20 23
37 CALAFETE / LIMPEZA 10 15 20 23
38 INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM 2
39 INFRAESTRUTURA - REDE HIDRÁULICA 2
40 INFRAESTRUTURA - ESGOTO SANITÁRIO 3
41 INFRAESTRUTURA - DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS3
42 URBANIZAÇÃO - MEIO-FIO E SARJETA 4
43 URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO 4
44 URBANIZAÇÃO - CALÇADA 4
45 URBANIZAÇÃO - REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA24

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO 1100.513-58 / 2025 974664 / 2025 PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DO CARMO / RJ

46 URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 24
47 PAISAGISMO E AMBIENTAÇÃO 10 15 20 23

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

CARMO / RJ
Local Responsável Técnico

Nome: DIEGO DE SALLES ABREU CURTY
CREA/CAU: A69836-9

Data ART/RRT: 16144731
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

1.312.889,47 1.580.697,32 

0,00% 0,00%

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

27.333,62 73.813,36 376.184,38 428.456,82 

1,55%Parcela 7,84% 6,01% 2,05% 1,19%

Acumulado 57,52%

Mês 04 Mês 05 Mês 06

483.785,38

Acumulado

0,00% 0,00%

0,61% 1,66% 5,84% 8,46%

4,18% 2,62%
185.966,70 116.404,32

1,18% 1,19% 10,88%

481.174,24 
9,64% 10,82%

259.780,06 

Mês 07

35,56%

Parcela 0,61% 1,05%
27.333,62 46.479,74

Mês 12
6,02% 2,05%7,83%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03

52.272,44

0,00%
2.208.690,29 

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.724.768,50 1.672.051,08 964.959,62 

Mês 23 Mês 24

52.717,42
1,19% 10,89%

483.921,7991.353,76

0,00%

52.717,42 267.807,85
49,68%37,61% 38,80%29,53%21,71%

347.929,85

Mês 20 Mês 21 Mês 22
1,28% 1,02% 3,31%

348.396,04 267.232,57 91.342,65 52.717,42 487.179,70 349.134,58 268.873,26 53.630,84 68.991,85 56.980,58 45.310,37 147.111,79
10,96% 7,85% 6,05% 1,21%

100,00%
2.557.086,33 2.824.318,90 2.915.661,55 2.968.378,97 3.455.558,67 3.804.693,25 4.073.566,51 4.127.197,35 4.196.189,20 4.253.169,78 4.298.480,15 4.445.591,94 

77,73% 85,58% 91,63% 92,84% 94,39%63,53% 65,59% 66,77% 95,67% 96,69%

0,00% 100,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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